

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ВЕСТА-Прогресс»
Монахов В.А.



08 2022 г.

План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Солнечная, д.2
с 01.01.22 по 31.12.22 г.**

№ п/п	Мероприятия	Место	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Выведение оголовков фановых труб системы водоотведения на кровлю	кровля, тех.этаж	пог.м	20	01.01.22 – 31.12.22
2	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода системы ГВС d60 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.05.22 – 31.09.22
3	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода системы ГВС d40 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
4	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода системы ГВС d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	15	01.05.22 – 31.09.22
5	*Замена горизонтального участка обратного трубопровода системы ГВС d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	40	01.05.22 – 31.09.22
6	Замена неисправной запорной арматуры на системе ГВС	стояки	шт.	8	01.05.22 – 31.09.22
7	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d100 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.01.22 – 31.12.22
8	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d76 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.01.22 – 31.12.22

9	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.01.22 – 31.12.22
10	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	5	01.01.22 – 31.12.22
11	Замена неисправной запорной арматуры на системе ХВС	стояки	шт.	8	01.01.22 – 31.12.22
12	*Замена участка трубопровода системы отопления d100 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	5	01.05.22 – 31.09.22
13	*Замена участка трубопровода системы отопления d76 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
14	*Замена участка трубопровода системы отопления d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	30	01.05.22 – 31.09.22
15	*Замена участка трубопровода системы отопления d32 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
16	*Замена участка трубопровода системы отопления d25 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.05.22 – 31.09.22
17	Замена неисправной запорной арматуры на системе отопления	стояки	шт.	10	01.05.22 – 31.09.22
18	*Установка манометров на трубопровод систем ГВС и ХВС	подвал	шт.	4	01.05.22 – 31.09.22
19	Установка трехходовых кранов на трубопровод систем ГВС и ХВС	подвал	шт.	4	01.05.22 – 31.09.22
20	*Модернизация системы освещения	подвал, тех.этаж	шт.	32	01.01.22 – 31.12.22
21	Текущий ремонт окон и дверей	МОП	шт.	22	01.05.22-30.09.22

22	Ремонт ступеней крыльца	входная группа	кв.м	4,0	01.05.22-30.09.22
23	*Замена стеклопакета	МОП, 9 этаж	шт.	1	01.05.22-30.09.22
24	Косметический ремонт тамбура входа в подъезд	входная группа	кв.м	5,0	01.05.22-30.09.22
25	Ремонт входных групп	входная группа	шт	1	01.08.22 - 31.12.22
26	Установка урн	придомовая территория	шт.	1	01.05.22 – 31.06.22

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

** План скорректирован в связи с необходимостью выполнения непредвиденных работ по текущему ремонту 01.08.2022г.

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2022 год составят 518 910 руб.