

Утверждаю

Генеральный директор

ООО "ВЕСТА-Уют"

Никольский А.Ю.



**План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Спортивный проезд, д. 7
с 01.01.21 по 31.12.21 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт отделочных элементов здания	кв.м.	20	01.04.21 – 30.11.21г.
2	Устройство водоотведения с кровли входных групп – подъезд №1,2	пог.м	12	01.04.21 – 30.11.21г.
3	*Текущий ремонт дверей в МОП	шт.	82	01.10.21 – 31.10.21г.
4	Замена манометров на системах ХВС, ГВС, отопления	шт.	6	01.07.21 – 31.07.21г.
5	*Устройство изоляции трубопроводов систем ГВС и отопления	пог.м	11	01.07.21 – 31.07.21г.
6	Замена запорной арматуры на системах ХВС, ГВС	шт.	84	01.02.21 - 31.12.21г.
7	Замена распределительного узла ХВС	шт.	1	01.05.21 – 30.09.21г.
8	Ремонт системы канализации в подвальном помещении	пог.м	8	01.02.21 - 31.12.21г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2021 год составят 152 000 руб.