

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ВЕСТА-Сервис"
Монахов В.А.



План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Октябрьская, 3
с 01.01.19 по 31.12.19 г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Локальный ремонт кровли	кв.м	20	01.06.19-01.07.19г.
2	Частичный ремонт отделочного слоя стен и потолков в МОП	кв.м	20	01.06.19-01.09.19г.
3	Восстановление отделочного покрытия деформационного шва паркинга	пог.м	77,5	01.06.19-30.09.19г.
4	Ремонт части фасада 1-го подъезда	кв.м	131	01.06.19-30.09.19г.
5	Окраска скамеек	шт.	23	15.05.19-01.07.19г.
6	Окраска ограждений газонов	пог.м	370	15.05.19-01.07.19г.
7	Окраска мусорных урн	шт.	19	15.05.19-01.07.19г.
8	Окраска металлических поручней входных групп	пог.м	155	15.05.19-01.07.19г.
9	Окраска металлического ограждения	пог.м	64	15.05.19-01.07.19г.
10	Окраска решеток вентиляционных шахт паркинга	кв.м	9	01.06.19 – 01.07.19г.
11	Частичный ремонт и окраска малых архитектурных форм	шт.	14	01.06.19 – 01.07.19г.
12	Окраска металлических дверей МОП	шт.	20	01.06.19 – 30.09.19г.
13	*Текущий ремонт дверей переходных лоджий	шт.	70	01.09.19 – 01.11.19г.
14	*Модернизация светильников в МОП	шт.	30	01.03.19 – 01.11.19г.
15	Замена торцевых уплотнителей двигателей в ИТП	шт.	2	01.06.19 – 01.09.19г.
16	Замена подшипников двигателей в ИТП	шт.	2	01.06.19 – 01.09.19г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома.
Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 200 970 руб.