

Утверждаю  
**Генеральный директор**  
**ООО «ВЕСТА-Уют»**  
**Никольский А.Ю.**  
 «30» декабря 2020 г.

**План мероприятий  
 по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
 ул. Высоковольтная, д. 22  
 с 01.01.21 по 31.12.21 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт трещин на стенах в МОП	кв.м	32	01.02.21 - 01.05.21г.
2	Ремонт фасада стилобата	кв.м	200	01.06.21 - 31.08.21г.
3	Ремонт плиточного покрытия в МОП	кв.м	17	01.09.21 - 31.10.21г.
4	Окраска скамеек	шт.	15	15.05.21 - 01.07.21г.
5	Окраска урн	шт.	15	15.05.21 - 01.07.21г.
6	*Модернизация светильников в МОП	шт.	20	01.04.21 - 01.11.21г.
7	Замена резьбовых соединений на системах ХВС и ГВС в технической нише	шт.	100	08.01.21 - 30.12.21г.
8	Замена регуляторов давления на системах ХВС и ГВС в технической нише	шт.	10	08.01.21 - 30.12.21г.
9	Замена аварийных кранов на системе ХВС и ГВС в технической нише	шт.	60	08.01.21 - 30.12.21г.
10	Замена задвижек на системе ГВС (ИТП)	шт.	4	15.05.21 - 30.09.21г.
11	Замена задвижек на системе ГВС (теплообменник)	шт.	1	15.05.21 - 30.09.21г.
12	Замена вышедших из строя приводов дымоудаления в межквартирных коридорах	шт.	8	15.05.21 - 30.09.21г.
13	Замена РИП системы АПС (автоматическая пожарная сигнализация)	шт.	2	15.05.21 - 30.09.21г.

\*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2021 год составят 250 110 руб.