



**План мероприятий  
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
ул. Коммунистическая, д. 33  
с 01.01.20 по 31.12.20 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт МОП	кв.м.	40	01.03.20 - 31.05.20г.
2	Текущий ремонт дверей и окон МОП	шт.	25	01.04.20 – 30.09.20г.
3	Частичный ремонт отдельных участков отделочных элементов в местах повреждений	кв.м.	10	01.04.20 – 30.09.20г.
4	Ремонт цоколя в местах повреждений	кв.м.	42	01.06.20 – 30.09.20г.
5	Окраска газового трубопровода	пог.м.	6	01.06.20 – 30.06.20г.
6	Ремонт приемков входа в подвал с установкой решетки - подъезд №1	шт.	1	01.04.20 – 30.09.20г.
7	Восстановление освещения на лестничных площадках	мест	15	01.06.20 – 31.10.20г.
8	Замена ливневой канализации в подвале - подъезд №1,2	пог.м.	32	01.04.20 - 31.10.20г.
9	*Ремонт изоляции на вводе (теплосеть)	пог.м.	8	01.05.20 – 30.09.20г.
10	*Ремонт изоляции на элеваторных узлах	пог.м.	20	01.05.20 – 30.09.20г.
11	Врезка дренажей на элеваторных узлах	шт.	4	01.05.20 – 30.09.20г.
12	Врезка воздухоотводчиков на элеваторных узлах	шт.	4	01.05.20 – 30.09.20г.
13	Установка термометров на элеваторных узлах	шт.	2	01.05.20 – 30.09.20г.
14	Замена манометров на элеваторных узлах	шт.	3	01.05.20 – 30.09.20г.
15	Замена мусорных контейнеров	шт.	2	01.03.20 – 30.04.20г.

\*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты для выполнения плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2020 год с учетом ежегодной индексации составят 150 000 руб.