

Утверждаю

Генеральный директор  
ООО "ВЕСТА - Сервис"

Монахов В.А.

20 20 г.



**План мероприятий  
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
ул. Дергаевская, д.36  
с 01.01.21 по 31.12.21 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Локальный ремонт кровли	кв.м	50	01.05.2021 - 01.09.2021г.
2	Ремонт ливнеприемной воронки на кровле – подъезд №3	шт.	1	01.05.2021 - 01.10.2021г.
3	Ремонт кирпичной кладки входной группы - подъезд №1	кв.м	8	01.05.2021 - 01.10.2021г.
4	Ремонт входного тамбура и лифтового холла (1 этаж) - подъезд №1	кв.м	165,8	01.05.2021- 01.10.2021г.
5	Окраска дверей переходных лоджий	шт.	58	01.05.2021 - 01.10.2021г.
6	Ремонт и окраска стен МОП	кв.м	80	01.05.2021 - 01.11.2021г.
7	Установка газонного ограждения подъезды №3,4	пог.м	43	01.05.2021 - 01.10.2021г.
8	Обустройство дополнительных дренажных приемков в подвале	шт.	2	01.05.2021 - 01.10.2021г.
9	*Замена светильников на светодиодные в подвальном помещении дома	шт.	20	01.02.2021 - 01.05.2021г.
10	Замена кранов на системах ХВС, ГВС, отопления	шт.	10	01.05.2021- 01.10.2021г.
11	Ремонт трубопровода системы ХВС в подвальном помещении дома	пог.м	3	01.02.2021 - 01.08.2021г.
12	Замена задвижек на системе ХВС	шт.	4	01.05.2021 - 01.10.2021г.
13	Установка щита управления задвижкой системы ВПВ (внутреннего противопожарного водопровода)	шт.	1	01.05.2021 - 01.10.2021г.

\*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту с учетом индексации действующего тарифа на 2021 год составят 465 946 руб.