



**План мероприятий
 по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
 ул. Чугунова, д. 15/3
 с 01.01.22 по 31.12.22 г.**

№ п/п	Мероприятия	Место	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Замена плиточного покрытия крыльца	входная группа	м2	19	01.05.22-30.06.22
2	Косметический ремонт стен	этаж №1, входной тамбур, лифтовой холл	м2	80	01.06.22-30.09.22
3	Окраска поручней входных групп и решеток спуска в подвал	входная группа, спуски в подвал	пог.м	84	01.05.22-30.06.22
4	Окраска скамеек	придомовая территория	шт.	3	01.05.22-31.05.22
5	Окраска газонных ограждений	придомовая территория	пог.м	20	01.05.22-31.05.22
6	*Текущий ремонт дверей	МОП	шт.	89	01.01.22-30.09.22
7	*Замена светильников на светодиодные	МОП	шт.	3	01.03.22-31.05.22
8	*Замена манометра системы отопления	подвал	шт.	3	01.05.22-30.09.22
9	*Замена трехходового крана системы отопления	подвал	шт.	1	01.05.22-30.09.22
10	*Замена автоматических воздухоотводчиков системы отопления d20	подвал, техэтаж	шт.	4	01.05.22-30.09.22
11	Замена манометра системы ГВС	подвал	шт.	3	01.05.22-30.09.22
12	Замена трехходового крана системы ГВС	подвал	шт.	1	01.05.22-30.09.22
13	Замена шарового крана системы ГВС d20	подвал	шт.	4	01.05.22-30.09.22
14	Замена дренажного крана системы ГВС d20	подвал	шт.	1	01.05.22-30.09.22
15	Замена трехходового крана системы ХВС	подвал	шт.	1	01.05.22-30.09.22
16	Замена дренажного крана системы ХВС d20	подвал	шт.	1	01.03.22-30.07.22
17	*Ремонт линий связи ОДПУ с заменой проводов	подвал	шт.	10	01.01.22 - 01.04.22
18	Замена звуковых оповещателей	МОП	шт.	10	01.01.22 - 01.04.22

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома
 Затраты на текущий ремонт согласно действующего тарифа на 2022 год составляют 250 000 руб.