

Утверждаю

Генеральный директор  
ООО "ВЕСТА - Сервис"

Монахов В.А.

«30» сентября 2020 г.

**План мероприятий  
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
ул. Дергаевская, д.12  
с 01.01.21 по 31.12.21 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Локальный ремонт кровли	кв.м	50	01.05.2021 - 01.09.2021г.
2	Ремонт кровель лоджий	шт.	2	01.03.2021 - 01.8.2021г.
3	Локальный ремонт фасада	кв.м	40	01.03.2021 - 01.8.2021г.
4	Герметизация стыков межэтажных поясов и облицовочного кирпича	пог.м	100	01.05.2021 - 01.10.2021г.
5	Установка газонного ограждения - подъезд №2	пог.м	30	01.05.2021 - 01.10.2021г.
6	Окраска скамейки и урны	шт.	2	01.04.2021 - 01.06.2021г.
7	Замена светильников в подвале дома.	шт.	30	01.02.2021 - 01.05.2021г.
8	Замена кранов на системах ХВС, ГВС, отопления	шт.	10	01.05.2021 - 01.10.2021г.
9	Частичный ремонт отмостки и стенок подвальных приемков	кв.м	30	01.02.2021 - 01.10.2021г.
10	Замена задвижек на вводе системы ХВС	шт.	2	01.05.2021 - 01.10.2021г.
11	Замена шарового крана на вводе системы ГВС	шт.	1	01.05.2021 - 01.10.2021г.

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту с учетом индексации действующего тарифа на 2021 год составят 381 200 руб.