

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО «Веста-Уют»
 Никольский А.Ю.
 19/12.2019г.



План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Коммунистическая, д.40/1
с 01.01.19 по 31.12.19г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Косметический ремонт подъезда №1 по Губернаторской программе софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд»	шт.	1	01.08.19 – 01.11.19г.
2	Локальный ремонт кровельного покрытия	кв.м	4	01.06.19 – 30.06.19г.
3	Частичный ремонт вентилируемого фасада в местах повреждений	кв.м	2	01.07.19 – 31.07.19г.
4	Окраска стоек вертикальных ограждений на переходных лоджиях - подъезд №1	пог.м	90	01.06.19 – 30.09.19г.
5	*Текущий ремонт дверей МОП	шт.	241	01.08.19 – 31.10.19г.
6	*Текущий ремонт дверей входной группы с заменой петель	шт.	8	01.08.19 – 31.10.19г.
7	Устройство пандуса для инвалида – подъезд №3	шт.	1	01.08.19 – 31.08.19г.
8	Устройство ванн для сбора сточных вод в подвальном помещении	шт.	4	01.05.19 – 30.07.19г.
9	Заделка трещин кирпичной кладки на переходных лоджиях	мест	23	01.06.19 – 30.06.19г.
10	Окраска урн	шт.	8	01.05.19 – 31.05.19г.
11	Окраска столбов ограждения	шт.	15	01.05.19 – 31.05.19г.
12	*Модернизация системы освещения – подъезд №1	шт.	30	01.05.19 – 30.09.19г.
13	Замена манометров на системе отопления	шт.	4	01.05.19 – 30.09.19г.
14	Замена счётчика Меркурий-230	шт.	4	01.08.19 – 31.08.19г.
15	Замена противоскользящего покрытия пандуса №1	кв.м	2,5	01.05.19 – 31.05.19г.
16	Установка и мониторинг маяков на стенах переходных лоджий	шт.	8	01.12.19 – 20.12.19г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 280 940руб.

Председатель Совета Дома



Одобрено
 Соловьева