



Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ВЕСТА-Уют"
Никольский А.Ю.

План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Высоковольтная, д.22
с 01.01.22 по 31.12.22 г.**

№ п/п	Мероприятия	Место	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Окраска дверей входных групп	подъезд №1-5	м2	125	01.05.22 - 31.05.22
2	Локальный ремонт плиточного покрытия крыльца	подъезд №2-5	м2	4	01.05.22 - 31.05.22
3	*Модернизация светильников	МОП	шт.	15	01.01.22 - 31.12.22
4	*Замена резьбовых соединений систем ХВС и ГВС	технические ниши МОП	шт.	20	10.01.22 - 30.12.22
5	*Замена регуляторов давления систем ХВС и ГВС	технические ниши МОП	шт.	15	10.01.22 - 30.12.22
6	*Замена кранов систем ХВС и ГВС	технические ниши МОП	шт.	60	10.01.22 - 30.12.22
7	*Замена задвижек системы ГВС	ИТП	шт.	4	08.05.22 - 30.09.22
8	*Замена крана системы ГВС	подвал	шт.	2	01.02.22 - 15.02.22
9	Замена электропривода клапана системы дымоудаления	МОП	шт.	10	01.02.22 - 31.05.22
10	Замена ИПР (извещатель пожарный ручной)	МОП	шт.	1	10.01.22 - 30.04.22
11	*Химическая очистка теплообменных аппаратов	ИТП	шт.	3	01.05.22 - 01.09.22

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

** План скорректирован в связи с необходимостью выполнения непредвиденных работ по текущему ремонту 01.08.2022г.

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2022 год составят 265 000 руб.