



Утверждаю

Генеральный директор

ООО "ВЕСТА-Сервис"

Монахов В.А.

«23» марта 2020 г.

**План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Дергаевская, 12
с 01.01.20 по 31.12.20 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт кровли	кв.м.	40	01.06.20 - 15.09.20г.
2	Ремонт кровель лоджий (замена кровельного покрытия, ремонт примыканий)	кв.м.	60	01.06.20 - 15.09.20г.
3	Ремонт/замена ливнеприемных воронок на кровле - подъезд №1,3	шт.	2	15.05.20 - 30.09.20г.
4	*Обработка кирпичной стены лоджии (9эт.) гидрофобным составом – подъезд №2	кв.м.	5	01.05.20 - 30.09.20г.
5	*Герметизация межэтажных швов облицовки дома.	пог.м.	100	01.06.20 - 15.09.20г.
6	Частичный ремонт полов в МОП	кв.м.	25	01.06.20 - 31.10.20г.
7	Переустройство въездных пандусов - подъезд №1,2,3	шт.	3	01.06.20 - 31.10.20г.
8	Монтаж декоративного ограждения - подъезд № 2,3	пог.м.	30	01.06.20 - 15.09.20г.
9	Окраска скамеек	шт.	1	01.05.20 - 31.05.20г.
10	Окраска мусорных урн	шт.	1	01.05.20 - 31.05.20г.
11	Замена отсекающих кранов на трубопроводах ХВС и ГВС в подвале дома	шт.	6	01.04.20 - 31.12.20г.
12	Замена задвижки на трубопроводе ГВС в подвальном помещении	шт.	1	01.05.20 - 30.09.20г.
13	Замена трехходовых кранов и манометров на трубопроводе ХВС в подвальном помещении	шт.	2	01.05.20 - 30.09.20г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты для выполнения плана работ по текущему ремонту на 2020 год согласно действующего тарифа с учетом ежегодной индексации составят – 280 000 руб.