



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Веста-Уют»
Никольский А.Ю.

30.04.1019.

План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Спортивный проезд, д. 7
с 01.01.19 по 31.12.19г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения |
|-------|---|----------|-------|-----------------------|
| 1 | Ремонт кровли лоджий (над кв. 70 и 71) | кв.м | 38 | 01.06.19 – 31.08.19г. |
| 2 | Ремонт кровли подъездного козырька | кв.м | 30 | 01.06.19 – 31.08.19г. |
| 3 | Ремонт плиточного покрытия входной группы 1-го подъезда | кв.м | 4 | 01.06.19 – 31.08.19г. |
| 4 | Крепление парапетных отливов на кровле | пог.м | 130 | 01.09.19 – 30.09.19г. |
| 5 | Окраска металлических дверей (входные группы, мусорокамеры) | шт. | 6 | 01.06.19 – 30.06.19г. |
| 6 | *Текущий ремонт дверей | шт. | 42 | 01.10.19 – 31.10.19г. |
| 7 | *Частичное восстановление теплоизоляции в тепловом пункте | пог.м | 10 | 01.05.19 – 30.09.19г. |
| 8 | Замена задвижек на системе теплоснабжения | шт. | 2 | 01.05.19 – 30.09.19г. |
| 9 | Замена манометров на системах ХВС, ГВС, отопления | шт. | 17 | 01.05.19 – 30.09.19г. |
| 10 | Замена трехходовых кранов на системах ХВС, ГВС, отопления | шт. | 9 | 01.05.19 – 30.09.19г. |
| 11 | Установка термометров и гильз на системе ГВС | шт. | 4 | 01.05.19 – 30.09.19г. |
| 12 | Локальный ремонт кровли | кв.м. | 1 | 01.07.19 – 31.07.19г. |
| 13 | Ремонт светильников в МОП | шт. | 10 | 01.09.19 – 31.12.19г. |
| 14 | Косметический ремонт фасада | кв.м. | 12 | 01.05.19 – 31.05.19г. |
| 15 | Установка поручня в холле подъезда №2 | пог.м | 6 | 01.12.19 – 31.12.19г. |

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Плановые затраты на выполнение мероприятий по текущему ремонту общедомового имущества на 2019 год составляют 101 100 руб., из них:

- 79 510 руб. предусмотрено затрат согласно расчета по установленному тарифу на 2019 год,
- 21 590 руб. из плановых затрат будущих периодов.

Согласно совещанию председателем МКД
Омкин С.П.