



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "ВЕСТА-Сервис"  
Монахов В.А.

07.06.2019

**План мероприятий  
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
ул. Дергаевская, 12  
с 01.01.19 по 31.12.19 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт кровли	кв.м	60	01.06.19 - 15.09.19г.
2	Герметизация межэтажных поясов, подъезд №1 и 3	пог.м	116	01.06.19 - 15.10.19г.
3	Замена чугунной канализации на ПВХ в подвале 2 подъезд	пог.м	30	01.06.19 - 15.07.19г
4	Ремонт цоколя	кв.м	20	01.06.19 - 30.09.19г.
5	Ремонт напольного покрытия полов в МОП	кв.м	15	01.08.19 - 31.10.19г.
6	Устройство поручней на 1эт. (вестибюль) подъезды №1,2,3	шт.	3	01.06.19 - 31.08.19г.
7	Удлинение выпусков ливневой канализации от фундамента здания - подъезд №1,2,3	пог.м	12	01.06.19 - 30.09.19г.
8	Устройство системы водоотведения с козырьков подъезд №1, 2	компл.	3	01.06.19-31.07.19г.
9	Замена чугунной канализации на ПВХ в подвале - подъезд № 1	пог.м	30	01.07.19-30.09.19г.
10	Устройство газонного ограждения	пог.м	30	01.06.19-15.09.19г.
11	Окраска скамеек, урн	шт.	2	01.05.19 – 31.05.19г.
12	Замена задвижек на системе отопления	шт.	2	01.05.19 – 30.09.19г.
13	Замена трехходовых кранов на системах отопления, ГВС, ХВС	шт.	15	01.05.19 – 30.09.19г.
14	Замена манометров на системах отопления, ГВС	шт.	10	01.05.19 – 30.09.19г.
15	Установка термометров и гильз на системах отопления, ГВС	шт.	17	01.05.19 – 30.09.19г.

Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 280 000 руб.

сод. Вестник кв. 124  
ул. Дергаевская