



**План мероприятий**  
**по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома**  
**ул. Шахова, д.2**  
**с 01.01.22 по 31.12.22 г.**

№ п/п	Мероприятия	Место	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	*Замена горизонтального участка подающего трубопровода на системы ГВС d76 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.01.22 – 31.12.22
2	*Замена вертикальной трубы на системе ГВС d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	10	01.05.22 – 31.09.22
3	Замена неисправной запорной арматуры на системе ГВС	стояки	шт.	6	01.05.22 – 31.09.22
4	*Установка прибора учета на системе ХВС	подвал	шт.	1	01.05.22 – 31.09.22
5	Замена горизонтального участка трубы на системе ХВС d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	20	01.01.22 – 31.12.22
6	Замена неисправной запорной арматуры на системе ХВС	стояки	шт.	3	01.01.22 – 31.12.22
7	*Замена клиновой задвижки на элеваторе системы отопления d80	подвал	шт	2	01.05.22 – 31.09.22
8	*Замена клиновой задвижки на элеваторе системы отопления d50	подвал	шт	4	01.05.22 – 31.09.22
9	*Замена участка трубопровода системы отопления d50 с теплоизоляцией	подвал	пог. м	15	01.05.22 – 31.09.22
10	*Замена неисправной запорной арматуры на системе отопления	стояки	шт.	6	01.05.22 – 31.09.22
11	*Установка манометров на трубопровод систем ГВС и ХВС	подвал	шт.	4	01.05.22 – 31.09.22
12	Установка трехходовых кранов на трубопровод систем ГВС и ХВС	подвал	шт.	4	01.05.22 – 31.09.22
13	*Модернизация системы освещения	подвал, тех.этаж	шт.	31	01.01.22 – 31.12.22
14	*Текущий ремонт окон и дверей	МОП	шт.	24	01.05.22 – 31.09.22
15	*Замена входной двери	входная группа	шт.	1	01.05.22 – 31.09.22
17	Установка урн	придомовая территория	шт.	1	01.05.22 – 31.06.22

\*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2022 год составят 348 380 руб.