

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Веста-Уют"
Никольский А.Ю.



План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Чугунова, д.156
с 01.01.19 по 31.12.19г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Косметический ремонт подъезда №4 по Губернаторской программе софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд»	шт.	1	15.08.19 – 30.09.19г.
2	Частичный ремонт кровли – подъезд №4,5	кв.м	150	01.08.19 – 30.08.19г.
3	Ремонт парапетного отлива на кровле	пог.м	100	01.08.19 – 31.08.19г.
4	Ремонт отливов верхней части надстроек на кровле	пог.м	100	01.07.19 – 31.07.19г.
5	Ремонт цоколя	кв.м	3	01.07.19 – 31.07.19г.
6	Частичный ремонт кафельных полов в МОП	кв.м	12	01.06.19 – 31.07.19г.
7	Текущий ремонт дверей входных групп с заменой петель	шт.	5	01.08.19 – 31.10.19г.
8	*Текущий ремонт дверей переходных лоджий	шт.	120	01.08.19 – 31.10.19г.
9	Устранение просадки отмостки	кв.м	2	01.07.19 – 31.07.19г.
10	Восстановление ограждающих столбиков	шт.	10	01.07.19 – 30.09.19г.
11	Окраска скамеек	шт.	19	01.05.19 – 30.06.19г.
12	Окраска мусорных урн	шт.	21	01.05.19 – 30.05.19г.
13	Замена трансформаторов тока	шт	33	01.06.19 – 31.11.19г
14	Ремонт светильников ЛПО2*18 (установка рассеивателей)	шт	70	01.07.19 – 31.11.19г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 425 000 руб.