



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Веста-Уют»
Никольский А.Ю.

18.06.2019г.

План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
Спортивный проезд, д. 15
с 01.01.19 по 31.12.19г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Локальный ремонт кровли	кв.м	80	01.08.19 – 31.08.19г.
2	Ремонт ливнеприемных воронок на кровле	шт.	6	01.08.19 – 31.08.19г.
3	Частичный ремонт отделочных покрытий стен и потолков МОП	кв.м	400	01.06.19 – 31.12.19г.
4	Окраска ограждений газона	пог.м	70	01.04.19 – 30.04.19г.
5	Окраска урн	шт.	2	01.04.19 – 30.04.19г.
6	Окраска дверей входных групп и мусорокамер	шт.	4	01.09.19 – 30.09.19г.
7	*Текущий ремонт дверей	шт.	62	01.10.19 – 31.10.19г.
8	Замена манометров на системе отопления	шт.	4	01.05.19 – 30.09.19г.
9	Установка термометров и гильз на системе отопления	шт.	8	01.05.19 – 30.09.19г.
10	Ремонт асфальтового покрытия пандусов мусорокамер	кв.м	3	01.06.19 – 30.06.19г.
11	Ремонт ограждений пандусов	кв.м	5	01.06.19 – 30.06.19г.
12	Окраска поручней крылец и пандусов	пог.м	48	01.06.19 – 30.06.19г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 190 810 руб.

Согласовано
Соб-к кв. 5 Ожерина Т.С.