



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА пос. Красный Октябрь д. 35В
с 01.08.16г. по 31.07.17г.**

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения
<i>Содержание и обслуживание общего имущества дома:</i>		
1.	Покраска скамеек, урн, ограждений палисадников	01.07.17-30.07.16
2.	Частичное восстановление теплоизоляции труб ГВС, ХВС, отопления	01.08.16-15.09.16
3.	Гидравлическая промывка и гидравлическое испытание системы отопления	01.08.16-31.08.16
4.	Прочистка фильтров и грязевиков систем отопления и водоснабжения	01.08.16-31.08.16
5.	Испытание электроустановки здания	01.10.16-15.11.16
6.	Очистка трубчатого теплообменника	01.08.16-31.08.16
<i>Текущий ремонт общего имущества дома*:</i>		
7.	Частичный ремонт отдельных участков отделочных элементов в местах повреждений	01.11.16-31.12.16
8.	Текущий ремонт дверей входа в подъезд	01.08.16-31.08.16
9.	Восстановление резервного трубопровода узла учета ХВС	01.07.17-30.07.17
10.	Частичный ремонт металлической кровли	01.09.16-15.10.16
11.	Частичный ремонт цоколя	01.08.16-31.08.16

*Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют – 117,32 тыс.руб.