

Утверждаю

Генеральный директор

ООО "ВЕСТА-Сервис"

Монахов В.А.



18.07.2019г.

План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Чугунова, 15/1
с 01.01.19 по 31.12.19 г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Частичный ремонт кровли	кв.м	30	01.04.19 – 31.05.19г.
2	Ремонт цокольной части фасада в местах повреждений	кв.м	1,5	01.04.19 – 30.06.19г.
3	Частичный ремонт отмостки	кв.м	1	01.06.19 – 30.09.19г.
4	Частичный ремонт плиточного покрытия входов в подъезды и пандусов	кв.м	3	01.06.19 – 30.09.19г.
5	Замена плиточного покрытия крыльца - подъезд №1	кв.м	13,5	01.06.19 – 30.06.19г.
6	Устройство ванн для сбора канализационных вод в подвальном помещении	шт.	3	01.03.19 – 31.12.19г.
7	Замена урн	шт.	4	01.05.19 – 31.07.19г.
8	Окраска скамеек	шт.	4	01.05.19 – 31.07.19г.
9	Окраска ограждений газонов	кв.м	20	01.05.19 – 31.07.19г.
10	Окраска металлических поручней входов	пог.м	40	01.05.19 – 31.07.19г.
11	*Текущий ремонт дверей переходных лоджий	шт.	65	01.01.19 – 31.12.19г.
12	*Частичное восстановление изоляции трубопроводов в местах повреждения (ГВС, ХВС, отопления)	пог.м	6	01.06.19 – 30.09.19г.
13	Замена неисправной запорно-регулирующей арматуры	шт.	6	01.01.19 – 31.12.19г.
14	Частичный ремонт трубопроводов системы водоснабжения в местах повреждения	мест	5	01.01.19 – 31.12.19г.
15	Частичный ремонт трубопроводов системы отопления в местах повреждения	пог.м	3	01.01.19 – 31.12.19г.
16	Замена задвижки на вводе трубопроводов системы отопления	шт.	1	01.05.19 – 30.09.19г.
17	Замена манометров на трубопроводе системы отопления	шт.	2	01.05.19 – 30.09.19г.
18	Замена трёхходовых кранов на трубопроводах систем ГВС и ХВС	шт.	2	01.05.19 – 30.09.19г.
19	Установка термометров и гильз	шт.	4/2	01.05.19 – 30.09.19г.
20	Замена плиточного покрытия пандуса крыльца – подъезд №3	кв.м	5	01.06.19 – 30.06.19г.
21	Устранение провала брусчатки – подъезд №2	кв.м	14	01.07.19 – 31.08.19г.

22	Окраска дверей входных групп	шт.	6	01.07.19 – 31.07.19г.
----	------------------------------	-----	---	-----------------------

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении
общего имущества многоквартирного дома
Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 130 840руб.

Согласовано
собств. кв. № Спжквч СЗ