



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Веста-Комфорт»
Никольский А.Ю.

24.10.2019г.

**План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Коммунистическая, д. 35
с 01.05.19 по 31.12.19г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Локальный ремонт кровельного покрытия (кровля дома, подъездные козырьки)	кв.м.	100	01.06.2019 – 30.07.2019г.
2	Устройство плиточного покрытия пола – подъезд №1 (между тамбуром и лестничным маршем)	кв.м.	6	01.09.2019 – 30.09.2019г.
3	Восстановление отделочного покрытия стен входной группы – подъезд №2	кв.м.	60	01.09.2019 – 30.09.2019г.
4	Восстановление плиточного покрытия пола входной группы – подъезд №2	кв.м.	12	01.09.2019 – 30.09.2019г.
5	Восстановление брусчатки перед подъездом №2	кв.м.	9	01.10.2019 – 30.11.2019г.
6	Устройство пандуса на 1 этаже в подъезде №1,2	шт.	2	01.06.2019 – 30.06.2019г.
7	Замена напольного покрытия в кабине лифта	кв.м.	2	01.08.2019 – 30.09.2019г.
8	Замена плафона в кабине лифта	шт.	2	01.08.2019 – 30.09.2019г.
9	Установка дополнительной запорной арматуры на системе ГВС (9этаж, подъезд №1,2)	место	4	01.05.2019 – 15.06.2019г.

Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 187 170 руб.

Согласовано:

Председатель дачкооператива

Резцова Т.А. Фир