



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ВЕСТА-Сервис»
Монахов В.А.

7.04.2019г.

План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Чугунова, 15/3
с 01.01.19 по 31.12.19 г.

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт цокольной части фасада в местах повреждений	кв.м	1	01.04.19 – 30.06.19г.
2	Ремонт плиточного покрытия крылец	кв.м	3	01.07.19 – 31.07.19г.
3	Окраска скамеек	шт.	3	01.05.19 – 31.07.19г.
4	Окраска ограждений газонов	кв.м	20	01.05.19 – 31.07.19г.
5	Окраска металлических поручней входов	пог.м	14	01.05.19 – 31.07.19г.
6	Окраска мусорных урн	шт.	3	01.05.19 – 31.07.19г.
7	*Текущий ремонт дверей МОП	шт.	89	01.01.19 – 31.12.19г.
8	Замена участка трубопровода ливневой канализации	пог.м	6	01.01.19 – 31.12.19г.
9	Замена неисправной запорно-регулирующей арматуры	шт.	30	01.01.19 – 31.12.19г.
10	Частичный ремонт трубопроводов системы водоснабжения в местах повреждения	мест	9	01.01.19 – 31.12.19г.
11	Герметизация стыков трубопроводов системы К1	мест	6	01.06.19 – 30.09.19г.
12	Частичный ремонт трубопроводов системы отопления в местах повреждения	пог.м	3	01.01.19 – 31.12.19г.
13	Замена манометров на трубопроводе систем ХВС, отопления	шт.	3	01.05.19 – 30.09.19г.
14	Замена трёхходовых кранов на трубопроводах систем ГВС и ХВС	шт.	3	01.05.19 – 30.09.19г.
15	Установка термометров и гильз	шт.	3/2	01.05.19 – 30.09.19г.
16	Замена урн	шт.	2	01.07.19 – 31.07.19г.

*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома
Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 137 722 руб.

Согласовано председателем МКД Чугунова 15/3