



Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "ВЕСТА-Прогресс"  
Монахов В.А.

**План мероприятий  
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
ул. Красноармейская, д. 23  
с 01.01.22 по 31.12.22 г.\*\***

№ п/п	Мероприятия	Место	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Ремонт лицевой кирпичной кладки в местах разрушения	фасад	м2	17	01.04.22 - 01.10.22
2	Косметический ремонт стен и потолков приквартирных холлов	подъезд №1, этаж 9	шт.	1	01.02.22 - 01.11.22
3	*Замена кранов системы ГВС	подвал	шт.	4	01.05.22 - 01.10.22
4	*Замена задвижек системы отопления	подвал	шт.	4	01.05.22 - 01.10.22
5	*Замена кранов систем ХВС, ГВС, отопления	подвал, стояки	шт.	10	01.05.22 - 01.12.22
6	Ревизия вводного узла системы отопления	подвал	шт.	1	01.05.22 - 01.08.22
7	*Замена участка трубопровода системы ГВС	тех.этаж	м	40	01.05.22 - 01.10.22
8	*Проведение испытаний и измерений электроустановки	МКД	система	1	01.07.22 - 31.08.22
9	*Прочистка/промывка грязевиков/фильтров систем ГВС, ХВС, отопления	подвал	шт.	5	01.07.22 - 01.09.22

\*Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирного дома

\*\* План скорректирован в связи с необходимостью выполнения непредвиденных работ по текущему ремонту 01.08.2022г.

Затраты на выполнение плана работ по текущему ремонту согласно действующего тарифа на 2022 год составят 220 000 руб.