



Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ВЕСТА-Прогресс"
Монахов В.А.

04.06.2019

**План мероприятий
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
ул. Красноармейская, д. 23
с 01.01.19 по 31.12.19 г.**

№ п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Объем	Срок выполнения
1	Косметический ремонт подъезда №2 по Губернаторской программе софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд»	шт.	1	01.01.19 – 31.12.19
2	Окраска входных металлических дверей	шт.	6	01.05.19 – 31.05.19
3	Окраска козырьков входов в подвал	кв.м	46	01.05.19 – 30.06.19
4	Окраска цоколя	кв.м	200	01.06.19 – 30.08.19
5	Замена существующего пандуса на откидной в подъезде №3	шт.	1	01.01.19 – 31.12.19
6	Установка фильтра грубой очистки холодной воды на вводе в МКД	шт.	1	01.06.19 – 30.09.19
7	Окраска этажных дверей лифта и порталов	кв.м	40	01.06.19 – 30.10.19

Плановые затраты на работы по текущему ремонту согласно расчета составляют 330 000 руб.

✓ *Смирнов* *Г.М. Смирнов*